Horizonte
EVENTOS

OPERAÇÕES | EVENTOS

MANUAL DE PRODUÇÃO DE EVENTOS

Etapas, prazos e responsáveis

ORGANIZAÇÃO
Cada etapa com dono e prazo.

PRECISÃO
Menos improviso no dia do evento.

EXPERIÊNCIA
Convidados bem recebidos do início ao fim.



Produção de Eventos
Guia de consulta da equipe

Versão 2026

Produção de Eventos

Linha do tempo e principais entregas

Semana -8
Briefing e orçamento

Semana -6
Local reservado

Semana -3
Inscrições abertas

Véspera
Ensaio geral

Dia D
Portas abertas

Local e Contrato

- **Visita técnica:** fotos, medidas e capacidade.
- Contrato assinado com plano B de data.
- Conferir horários de montagem e desmontagem.

Responsável
Produção – Núcleo de Contratos

Credenciamento

Lista final 3 dias antes do evento:

- Crachás impressos por categoria
- Totens de check-in testados
- Lista de convidados VIP separada

Responsável
Equipe de Recepção

Alimentação

- **Cardápio aprovado** 15 dias antes.
- Opções vegetarianas e sem glúten.
- Água disponível em todos os ambientes.

Responsável
Bistrô Aurora (fornecedor)

Som, Luz e Vídeo

- **Passagem de som** no dia anterior.
- Roteiro de luz alinhado com o cerimonial.

Responsáveis
Técnica – Ricardo Lemos
Apoio: Studio Faro

Transporte

- Vans para palestrantes e convidados especiais.
- Estacionamento sinalizado e com manobrista.

Responsável
Logística de Eventos

Patrocinadores

- Estandes montados até a véspera.
- Logos aprovados antes de imprimir o material.

Responsável
Comercial – Patrícia Nogueira

Atenção

- Troca de fornecedor só com aprovação do produtor responsável pelo evento.

Checklist — Montagem e Segurança

Itens obrigatórios antes de abrir as portas

Documentação do evento

- [ ] Alvará do evento e contrato do local impressos.
- [ ] Apólice de seguro e lista de fornecedores na pasta da produção.
- [ ] Anexos obrigatórios:
  – Mapa do evento
  – Plano de emergência

Equipamentos

- [ ] Som, luz e projetor testados.
- [ ] Internet do palco separada da internet do público.
- [ ] Geradores abastecidos e testados.

Atenção – itens críticos

- [ ] **PROIBIDO** bloquear saídas de emergência com estruturas ou caixas.
- [ ] **PROIBIDO** ligar equipamentos sem aterramento.

Conforto

- [ ] Climatização ligada 1 hora antes da abertura.

Segurança

- [ ] Brigadistas posicionados.
- [ ] Extintores no lugar e sinalizados.
- [ ] Rota de fuga com placas visíveis.
- [ ] Contagem de público na entrada.

Sinalização

- [ ] Placas de sala, banheiros e saídas:
  – Mapa na entrada
  – Totens de programação
  – Avisos de acessibilidade

Responsáveis por Área

Quem procurar em cada etapa do evento

Recepção

- Equipe de recepção e credenciamento.

Responsável
Laura Siqueira – Recepção

Acessibilidade

- Rampas e banheiros adaptados conferidos.
- Intérprete de Libras confirmado.

Responsável
Marina Alves – Acessibilidade

Bilheteria

- Ingressos validados por QR code.
- **Fechamento do caixa** ao fim de cada dia.

Responsável
Otávio Reis – Financeiro

Rádios e Comunicação Interna

- Um canal de rádio por equipe.
- Teste dos rádios na abertura das portas.

Responsáveis
Sérgio Matos – Operações
Bianca Torres – Brigada

Divulgação

- **Redes sociais:** posts antes, durante e depois.
- **Imprensa:** lista de credenciados.

Responsável
Comunicação

Alimentação

- Reposição a cada intervalo.

Responsável
Bistrô Aurora

Logística

- Entrada e saída de materiais.
- Desmontagem até 12 h após o evento.

Responsáveis
Logística de Eventos

Decoração

- **Montagem completa** na véspera.

Responsável
Helena Duarte – Cenografia

Importante

- Enviar o relatório pós-evento em até 5 dias úteis.